

## 比叡平1丁目道路崩壊復旧工事について

昨年9月18日～20日にかけての大雨で比叡平1丁目4番地付近の道路が大きく崩壊しました。これにより電気、ガス、水道、下水道のインフラが一時的に止まり大きな不便を強いられることになりました。夜を徹しての応急工事によりインフラは数日で復旧しましたが、京阪バスは迂回して運行しています。

学区自治連合会及び各自治会のこれまでの主な対応は以下の通りです。

- ①崩壊の現状説明と早急な完全復旧を大津市建設部へ要請
- ②迂回運行による臨時バス停留所設置についての折衝及び手続、住民への広報
- ③地域住民に対する災害復旧工事説明会の実施  
(2017年2月25日)

(裏面へ続く)



学校支援として裏山の整備を始めます。マダニ対策としてネットを張ります。その第一弾として周囲にネットの杭を打ちます。  
9月12日(火)  
9時集合 12時まで

## 9月 ゴミカレンダー

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
					燃やせるごみ	燃やせないごみ
3	4	5	6	7	8	9
	プラ容器包装	燃やせるごみ		かん	燃やせるごみ	紙ごみ
10	11	12	13	14	15	16
	プラ容器包装	燃やせるごみ		ペットボトル	燃やせるごみ	透明びん、茶色びん
17	18(敬老の日)	19	20	21	22	23(秋分の日)
	プラ容器包装	燃やせるごみ	古紙回収(やまのこひろば)	かん	燃やせるごみ	紙ごみ
24	25	26	27	28	29	30
	プラ容器包装	燃やせるごみ		ペットボトル	燃やせるごみ	小学校運動会

(表面より)

- ④MBS (毎日放送)「憤マン本舗」報道についての抗議と謝罪の要請
- ⑤仮設道路変更に関する打ち合わせ
- ⑥定期的な工事進捗に関する報告

現在の工事進捗状況は、5～7月に雨の日が多かったことにより1か月ほど遅れています。現在は7段造る法面の下から4段目の工事を行っているところです。9月からは下からと上(バス道路)からと並行して法面を作る計画です。

工事のスケジュールは

- ①測量と工食用設計図書の作成
- ②仮設道路の設置(当初の計画は造成斜面を痛めることからできるだけ造成斜面を痛めない谷道に変更しました)
- ③旧盛土および真砂土の掘削工事
- ④最下段(砂防ダム)から法面造成および排水構造物(水路)の設置
- ⑤水道管、下水管の本設管への切り替え
- ⑥法面工事終了後道路復旧工事

学区自治連合会としては大津市及び施工業者に安全工事第一をお願いしていますので、多少の工事の遅れはやむを得ないと判断しています。

今年も大雨や多くの台風の襲来が予想されます。現在の砕石による仮復旧は昨年の大雨程度では何ら問題ないとの話です。

なお、3丁目の比叡平口バス停付近の道路陥没の本格的な復旧工事も8月初めより始まっています。現在片側通行で不便をかけておりますがもう少し我慢ください。

(総務委員長 最上)



バス道路から工事現場を見る



下から工事現場を見る

## 自治連合会ホームページをご活用ください!

8月7日夜、土砂崩れのため山中越え京都側が通行止めとなり、京阪バスも一時運行を見合わせていましたが、こちらの情報も入手後すぐにホームページにアップされました。

今後もすばやい情報公開を進めていきます。各ポータルサイトから、

**山中比叡平学区自治連合会**

検索

