

だいらっこの森整備 第1回打ち合わせ記録

1. 開催日時・場所


8月23日（水） 19時～ 自治会館やまびこ

2. 出席者

青谷教頭、持田、林、影山、久保田、辻、小林、土田、千葉、最上

3. 議事

- ・これまでの経緯説明
- ・今年度も滋賀県緑化推進会の助成金35万円を受けて活動する。（9月6日正式決定）
- ・ネットの高さは2mとし、下部は2重とする。
- ・今年度の整備の推進チームは下図の通りとし、来年度以降「整備グループ」「運用グループ」を設ける。



・今後のスケジュール

- 9月12日（火）9時～12時 ネット張り前の整備（小木伐採片付け）
- 10月5日（木）9時～12時 ネット張り（150m分の防獣ネット張り）
両日とも9時に小学校校門前集合です。
- 10月下旬（日時は未定）高柳京大講師による「獣被害対策」の講演会
特にマダニによる感染症、比叡平地区における熊の出没とその危険性について講演していただく予定です。
- 明るく安全な森づくりのための不要木の伐採、伐採木整理・片付けの日程は後日決定します。

以上 最上記

計画敷地

試験杭打ち

1期整備分

2期整備分

入口




敷地



1期整備分防鹿ネットフェンス




2期整備分防鹿ネットフェンス



エリア	面積	鹿ネットの長さ
1期整備分	0.50ha	150m
2期整備分	0.35ha	130m

防鹿ネットフェンスの仕様



必要資材		
単管パイプ	L=2m	40本
単管パイプ	L=1m	40本
ロープ止め		120個
キャップ		40個
ジョイント		40個
先端金物		40個
ネット(ステンレス入り)高さ2m		150m
トラロープ12φ		500m
結束バンド	L=100mm	1,000本
結束バンド	L=50mm	100本